




CRONOGRAMA INSTALACION ROTULO Y FACHADA RECREO 1 FASE 2 EMPRESA CAL

Estimados en base a lo acordado y establecido hoy con la recepcionista del CC, y ella a su vez habiendo hablado con jefe de seguridad y administradora, permitir el ingreso del proveedor el día de hoy 28 de Febrero 2024 al cierre, donde se cambiarían 3 personas en listado anterior, y el proveedor asistirá el día de hoy y el día de mañana 29 de Febrero como antes se había solicitado, serán 2 días al cierre, como el sistema no permite colocar día de hoy se coloca el día de mañana pero el ingreso es el 28 y 29 acordado hoy en la administración

Fecha Inicio: 29/2/2024, 20:00

Fecha Fin: 29/2/2024, 23:00



Nombre: LLORE ERAZO JORGE

Cédula: 1003233671

Nombre: CUEVA CALDERON JUAN FELIPE

Cédula: 1721899787

Nombre: QUISHPI VILLA ANGEL GEOVANNY

Cédula: 1717790065

Nombre: YUMI CUTIUPALA LUIS RUBEN



Cédula: 1715885768

Nombre: Angel Moreira es custodio

Cédula: 1304445511

Seguridad: Buenas tardes, con gusto está autorizado