

# INSTALACIÓN FINAL NETLIFE PUNTOZERO

el día de hoy 31 de julio avanzaron en un 80% la instalación , el termino de la instalación lo deseas hacer este día viernes 2 de agosto. gracias por la aprobacion

Nombre: Rodrigo Alexander Borja Soto

Cedula: 1725562951

Fecha Inicio: 2/8/2024, 07:00

Fecha Fin: 2/8/2024, 10:00

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada



## INSTALACIÓN FINAL NETLIFE PUNTOZERO

el día de hoy 31 de julio avanzaron en un 80% la instalación , el termino de la instalación lo deseas hacer este día viernes 2 de agosto. gracias por la aprobacion

Nombre: Wilson Javier Quiña Chiguano

Cedula: 1716556798

Fecha Inicio: 2/8/2024, 07:00

Fecha Fin: 2/8/2024, 10:00

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada



## INSTALACIÓN FINAL NETLIFE PUNTOZERO

el día de hoy 31 de julio avanzaron en un 80% la instalación , el termino de la instalación lo desea hacer este día viernes 2 de agosto. gracias por la aprobacion

Nombre: Franklin Eduardo Caisaguano Sibre

Cedula: 1714255435

Fecha Inicio: 2/8/2024, 07:00

Fecha Fin: 2/8/2024, 10:00

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada

