



EL RECREO

Otros/describir

Personal de Obra civil: Migraciones a nueva red de FO

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores interiores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR

Nombre: PALOMO VARGAS AGUSTIN

-Tendido de fibra drop 2H. -Fusión de fibra.

Cedula: 1716367733

-Activación en nodo. -Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Fecha Inicio: 18/8/2025, 07:00

Fecha Fin: 22/8/2025, 17:00

-Montaje y desmontaje de andamios.

-Supervisión de personal.

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada





EL RECREO

Otros/describir

Personal de Obra civil: Migraciones a nueva red de FO

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores interiores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR

Nombre: LAMAR CATOTA FREDDY MARCELO

-Tendido de fibra drop 2H. -Fusión de fibra.

Cedula: 0502829278

-Activación en nodo. -Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Fecha Inicio: 18/8/2025, 07:00

Fecha Fin: 22/8/2025, 17:00

-Montaje y desmontaje de andamios.

-Supervisión de personal.

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada





EL RECREO

Otros/describir

Personal de Obra civil: Migraciones a nueva red de FO

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores interiores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR

Nombre: LOVATO CHILUISA MARIO

-Tendido de fibra drop 2H. -Fusión de fibra.

Cedula: 0502319502

-Activación en nodo. -Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Fecha Inicio: 18/8/2025, 07:00

Fecha Fin: 22/8/2025, 17:00

-Montaje y desmontaje de andamios.

-Supervisión de personal.

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada





EL RECREO

Otros/describir

Personal de Obra civil: Migraciones a nueva red de FO

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores interiores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR

Nombre: MEDINA GARCIA MAYRA JEANNETH

-Tendido de fibra drop 2H. -Fusión de fibra.

Cedula: 1720223294

-Activación en nodo. -Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Fecha Inicio: 18/8/2025, 07:00

Fecha Fin: 22/8/2025, 17:00

-Montaje y desmontaje de andamios.

-Supervisión de personal.

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada





EL RECREO

Otros/describir

Personal de Obra civil: Migraciones a nueva red de FO

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores interiores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR

Nombre: VALVERDE APOLO EDWIN ALBERTO

-Tendido de fibra drop 2H. -Fusión de fibra.

Cedula: 1715704761

-Activación en nodo. -Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Fecha Inicio: 18/8/2025, 07:00

Fecha Fin: 22/8/2025, 17:00

-Montaje y desmontaje de andamios.

-Supervisión de personal.

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada

