



EL RECREO

Otros/describir

Activación de equipos y servicios

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalarillas ubicadas en circulaciones-corredores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR -Tendido de fibra drop 2H.

-Fusión de fibra. -Activación en nodo.

Nombre: CERON PABON JAVIER ERNESTO

-Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Cedula: 1716391832

-Montaje y desmontaje de andamios.

Fecha Inicio: 23/6/2025, 07:00

Fecha Fin: 27/6/2025, 17:00

-Activación de equipos,

-Retiro de equipos.

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada

