



EL RECREO

Personal de backup Obras civiles: Migraciones a nueva red de FO

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores interiores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR

-Tendido de fibra drop 2H. -Fusión de fibra.

-Activación en nodo. -Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Nombre: CHILLIGANA SOPA JOSE OSWALDO

-Montaje y desmontaje de andamios.

Cedula: 0502752058

Fecha Inicio: 21/4/2025, 07:00

Fecha Fin: 25/4/2025, 17:00

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada





EL RECREO

Personal de backup Obras civiles: Migraciones a nueva red de FO

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores interiores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR

-Tendido de fibra drop 2H. -Fusión de fibra.

-Activación en nodo. -Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Nombre: ARRIETA QUITO VICTOR HUGO

-Montaje y desmontaje de andamios.

Cedula: 0605210434

Fecha Inicio: 21/4/2025, 07:00

Fecha Fin: 25/4/2025, 17:00

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada

