



EL RECREO

Otros/describir

Personal de Operaciones Urbanas: Migraciones a nueva red de FO

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR -Tendido de fibra drop 2H.

-Fusión de fibra. -Activación en nodo.

Nombre: ROMERO VELASCO DAVID ISRAEL 17

-Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Cedula: 1717599938

-Montaje y desmontaje de andamios.

Fecha Inicio: 25/8/2025, 07:00

Fecha Fin: 29/8/2025, 17:00

-Activación de equipos,

-Retiro de equipos.

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada





EL RECREO

Otros/describir

Personal de Operaciones Urbanas: Migraciones a nueva red de FO

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR -Tendido de fibra drop 2H.

-Fusión de fibra. -Activación en nodo.

Nombre: CHISAGUANO CHISAGUANO PATRICIO

-Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Cedula: 1723248983

-Montaje y desmontaje de andamios.

Fecha Inicio: 25/8/2025, 07:00

Fecha Fin: 29/8/2025, 17:00

-Activación de equipos,

-Retiro de equipos.

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada





EL RECREO

Otros/describir

Personal de Operaciones Urbanas: Migraciones a nueva red de FO

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR -Tendido de fibra drop 2H.

-Fusión de fibra. -Activación en nodo.

Nombre: CHILLA JARRIN CRISTHIAN DANIEL

-Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Cedula: 1725843583

-Montaje y desmontaje de andamios.

Fecha Inicio: 25/8/2025, 07:00

Fecha Fin: 29/8/2025, 17:00

-Activación de equipos,

-Retiro de equipos.

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada





EL RECREO

Otros/describir

Personal de Operaciones Urbanas: Migraciones a nueva red de FO

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR -Tendido de fibra drop 2H.

-Fusión de fibra. -Activación en nodo.

Nombre: CHINGO ALMACHI EDGAR ALEXANDER

-Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Cedula: 1721737227

-Montaje y desmontaje de andamios.

Fecha Inicio: 25/8/2025, 07:00

Fecha Fin: 29/8/2025, 17:00

-Activación de equipos,

-Retiro de equipos.

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada

