



EL RECREO

## ARREGLO FACHADA JUGUETÓN

Estimado Sr Palma y Sr Suárez un gusto saludarles

Según la socialización vía telefónica y presencial entrega

de documentos, detallo la información solicitada para la realización de trabajos fachada Juguetón y el tiempo establecido para el mismo.

Esperando su gentil aprobación y permaneciendo en contacto

para cualquier novedad me permito informar:

Horario de trabajo: Nocturnos (Desde el cierre del C.C.

hasta las 8am del siguiente día)

Fecha de inicio: lunes 21 de abril del 2025. Con 20 días

fin de fecha tentativa

Cronograma de Actividades

Día1 a Día 6

- Armado de andamios
- Desmontaje rótulos existentes
- Desarmado paneles de forramiento (50% área frontal sobre



ingreso directo del Kywi)

- Reforzado modulación de estructura metálica de soporte

paneles

- Forramiento de paredes con material nuevo

- Trabajos de pintura

- Limpieza y desalojo escombros

Nota: Estos seis primeros días se mantendrá cerrada la

puerta de acceso directo a Kywi.

Día 7 a Día 12

- Reubicación de andamios

- Desarmado paneles de forramiento (50% área frontal

restante)

- Reforzado modulación de estructura metálica de soporte

paneles

- Forramiento de paredes con material nuevo

- Trabajos de pintura

- Limpieza y desalojo de escombros

Día 13 a Día 18

- Reubicación de andamios
- Desarmado paneles de forramiento (Laterales izquierdo y derecho)
- Reforzado modulación de estructura metálica de soporte paneles
- Forramiento de paredes con material nuevo
- Desarmado, modulación, forramiento e impermeabilización

losa de cubierta

- Desarmado, forramiento y pintura cielo raso
- Trabajos de pintura
- Limpieza y desalojo de escombros

Punto de contacto para cualquier eventualidad:

Contactos

solicitados:

Rodrigo

Coello - Sub Jefe Mantenimiento Corporación Favorita Cel. 0988597469

Fernando

Montaluisa - W&S Cel. 094069898 (Responsable en obra)

Jesse

Cueva - Administradora Jugueton El Recreo Cel. 0995024441

Listado de personal a realizar los trabajos

Personal de cerrajería:

1311688368 Cedeño Zambrano Luis Reynaldo

1002350674 Benavides Campues Franklin Patricio

1725082752 Tubón Torres Bryan Alexander

1723595821 Pantoja Llanos Joan David

1725082752 Arcos Gavilanes Bryan Israel

Agradeciendo su tiempo y coordinación en temas de acceso al

personal detallado,

Un cordial saludo

Jesse Cueva Administradora de Juguetón

Nombre: Fernando Montaluisa

Fecha Inicio: 21/4/2025, 20:00

Cedula: 094069898

Fecha Fin: 12/5/2025, 08:00

Seguridad: Buenas tardes, con gusto está autorizado

