

Personal de Obra civil: Migraciones a nueva red de FO (Cuadrilla de reemplazo)

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores interiores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR

-Tendido de fibra drop 2H. -Fusión de fibra.

-Activación en nodo. -Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Nombre: CASAMEN TACO FRANCISCO XAVIER

-Montaje y desmontaje de andamios.

Cedula: 1724643281

Fecha Inicio: 7/5/2025, 07:00

Fecha Fin: 9/5/2025, 17:00

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada



Personal de Obra civil: Migraciones a nueva red de FO (Cuadrilla de reemplazo)

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores interiores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR

-Tendido de fibra drop 2H. -Fusión de fibra.

-Activación en nodo. -Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Nombre: ALOMOTO QUISHPE LUIS FABIAN

-Montaje y desmontaje de andamios.

Cedula: 1751505684

Fecha Inicio: 7/5/2025, 07:00

Fecha Fin: 9/5/2025, 17:00

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada



Personal de Obra civil: Migraciones a nueva red de FO (Cuadrilla de reemplazo)

UBICACION

Nodo asignado a Telconet y terrazas etapas 1,2 y 3 (cajas BMX).

Escalerillas ubicadas en circulaciones-corredores interiores del centro comercial etapas 1,2,3 y nueva etapa.

Circulaciones internas y pasillo de servicio.

TRABAJOS A REALIZAR

-Tendido de fibra drop 2H. -Fusión de fibra.

-Activación en nodo. -Paso de fibra desde escalerilla en corredor al cliente.

Nombre: FONSECA MORALES WILLIAM DANIEL

-Montaje y desmontaje de andamios.

Cedula: 1714788567

Fecha Inicio: 7/5/2025, 07:00

Fecha Fin: 9/5/2025, 17:00

Sistemas: Estimados su solicitud se encuentra aprobada

